

П А С П О Р Т
муниципального проекта

Успех каждого ребенка (Бобровского муниципального района Воронежской области)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Воронежская область)		
Краткое наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка Бобровского муниципального района	Срок начала и окончания проекта	01.01.2020 - 30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Шашкин Ю.А., заместитель главы администрации- руководитель отдела образования администрации Бобровского муниципального района Воронежской области		
Руководитель муниципального проекта	Шашкин Ю.А., заместитель главы администрации- руководитель отдела образования администрации Бобровского муниципального района Воронежской области		
Администратор муниципального проекта	Рыбакова Налалия Юрьевна, эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования" Бобровского муниципального района		
Связь с муниципальными программами наименование городского округа, муниципального района	Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта Бобровского муниципального района Воронежской области на 2018 - 2022 гг., подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»,		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, Процент	Основной показатель	97.0000	1/1/2019	97.1000	97.2000	97.3000	97.4000	97.5000	97.6000
1.2	Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0.5740	1/1/2019	0.5890	0.6040	0.6140	0.6240	0.6340	0.6440
1.3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0.0000	1/1/2019	0.1148	0.1603	0.2977	0.2977	0.2977	0.3436
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации										

1.4	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, Процент	Основной показатель	0	1/1/2019	0	30	30	30	30	30
-----	--	---------------------	---	----------	---	----	----	----	----	----

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			

1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3		
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	31.12.2021	
	на 31.12.2020 - 0,12 ТЫС ЕД на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЕД		
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.		

2.1	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	31.12.2024	
	на 31.12.2019 - 0,1148 ТЫС. ЧЕЛ на 31.12.2020 - 0,1603 ТЫС. ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0,2977 ТЫС. ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0,2977 ТЫС. ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0,2977 ТЫС. ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0,3436 ТЫС. ЧЕЛ		
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	31.12.2024	
	на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД		

4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году): в 2019 году - 385 тыс. детей; в 2020 году - 550 тыс. детей; в 2021 году - 800 тыс. детей; в 2022 году - 950 тыс. детей; в 2023 году - 1100 тыс. детей. Значение количества детских технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	Реализовываются программы естественнонаучной и технической направленности. Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС. ЧЕЛ	31.12.2024	
	на 31.12.2019 - 0,589 ТЫС. ЧЕЛ на 31.12.2020 - 0,604 ТЫС. ЧЕЛ. на 31.12.2021 - 0,614 ТЫС. ЧЕЛ. на 31.12.2022 - 0,624 ТЫС. ЧЕЛ. на 31.12.2023 - 0,634 ТЫС. ЧЕЛ. на 31.12.2024 - 0,644 ТЫС. ЧЕЛ.		

5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
5.1	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2024	
	на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ		
6	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации		
6.1	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, Процент	31.12.2024	

	на 31.12.2019 - 0 на 31.12.2020 - 30 ПРОЦ на 31.12.2021 - 30 ПРОЦ на 31.12.2022 - 30 ПРОЦ на 31.12.2023 - 30 ПРОЦ на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ		
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и внедрение к концу 2019 года методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности		
11.1	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ	31.12.2020	

8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
12.1	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	31.12.2024	
	на 31.12.2020 - 10 ПРОЦ на 31.12.2021 - 20 ПРОЦ на 31.12.2022 - 35 ПРОЦ на 31.12.2023 - 50 ПРОЦ на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ		
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

13.1	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	31.12.2024	
	на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ		

4. Финансовое обеспечение результатов муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)						Всего (рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>							
1.1.	Объем субсидии, предоставляемой из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования, в.т.ч.		1893424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1893424.78
1.1.1.	из федерального бюджета		1609411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1609411.00
1.1.2.	из областного бюджета		284013.78	0.00	0.00	0.00	0.00	284013.78
1.2.	Собственные средства бюджета муниципального образования		30787.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30787.39

1.3.	Общий объем финансового обеспечения достижения результата		1924212.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1924212.17
№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)						Всего (рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<i>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>							
2.1.	Объем субсидии, предоставляемой из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования, в.т.ч.		457048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	457048.60
2.1.1.	из федерального бюджета		447762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447762.00
2.1.2.	из обласного бюджета		9138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9138.00
2.2.	Собственные средства бюджета муниципального образования		148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	148.60
2.3.	Общий объем финансового обеспечения достижения результата		457048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	457048.60

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель участника	Занятость в проекте (процентов)
	2	3	4	5	6

	Руководитель муниципального проекта	Шашкин Ю.А.	Заместитель главы администрации- руководитель отдела образования администрации Бобровского муниципального района		100
	Администратор муниципального проекта	Рыбакова Н. Ю.	Эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования"		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
	Участник	Вавилина Л.В.	Директор МКУ "Центр обеспечения системы образования" Бобровского муниципального района		100
	Участник	Вахнина Г.В.	Ведущий эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования" Бобровского муниципального района		100
	Участник	Суворина Т.В.	Ведущий эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования" Бобровского муниципального района		100
	Участник	Рыбакова Н. Ю.	Эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования" Бобровского муниципального района		100
	Участник	Уразанов В.В.	Директор МКУДО Бобровская ДЮСШ им. Паткина		100

	Участник	Селезнёв А.Ю.	Ведущий эксперт отдела образования		100
	Участник	Числова М.А.	Эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования" Бобровского муниципального района		100
	Участник	Кудрявцева Н.О.	Директор МКУ ДО Бобровская СЮН		100
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рыбакова Н.Ю.	Эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования"		100
	Участник муниципального проекта	Аникина О.В.	Директор МБОУ Бобровская СОШ №2		100
	Участник муниципального проекта	Вавилина Л.В.	Директор МКУ "Центр обеспечения системы образования"		100
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Уразанов В.В.	Директор МКУДО Бобровская ДЮСШ им. Паткина		100
	Участник муниципального проекта	Селезнёв А.Ю.	Ведущий эксперт отдела образования		100
Участие обучающихся в мероприятиях детского технопарка "Кванториум"					

	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Суворина Т.В.	Ведущий эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования"		100
	Участник муниципального проекта	Кравченко Л.В.,	Директор МБОУ Бобровская СОШ №1		100
	Участник муниципального проекта	Аникина О.В.	Директор МБОУ Бобровская СОШ №2		100
	Участник муниципального проекта	Гайворонская Н.И.	Директор МБОУ Бобровский образовательный центр "Лидер" имени А.В. Гордеева		100
	Участник муниципального проекта	Меркушева А.В.	Директор МБОУ Хреновская СОШ №1		100
	Участник муниципального проекта	Ковалев А.Н.	Директор МБОУ Шишовская СОШ		100
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Вахнина Г.В.	Ведущий эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования"		100
	Участник муниципального проекта	Гайворонская Н.И.	МБОУ Бобровский ОЦ «Лидер» имени А.В. Гордеева		100
	Участник муниципального проекта	Кравченко Л.В.,	МБОУ Бобровская СОШ №1		100
	Участник муниципального проекта	Меркушева А.В.	Директор МБОУ Хреновская СОШ №1		100

Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Вахнина Г.В.	Ведущий эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования"		100
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Вахнина Г.В.	Ведущий эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования"		100
	Участник муниципального проекта	Гайворонская Н.И.	Директор МБОУ Бобровский образовательный центр "Лидер" имени А.В. Гордеева		100
	Участник муниципального проекта	Мирошниченко Е.С.	Директор МКОУ Хренеовская СОШ №2 им.Левакова		100
	Участник муниципального проекта	Кравченко Л.В.	Директор МБОУ Бобровская СОШ №1		100
	Участник муниципального проекта	Меркушева А.В.	Директор МБОУ Хреновская СОШ №1		100
	Участник муниципального проекта	Аникина О.В.	Директор МБОУ Бобровская СОШ №2		100
К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					

	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Вахнина Г.В.	Ведущий эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования" Бобровского муниципального района		100
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Суворина Т.В.	Ведущий эксперт МКУ "Центр обеспечения системы образования"		100

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта
Успех каждого ребенка

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>	1/1/2020	12/31/2021			-
1.1	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	-	01.10.2020		Договор	Шашкин Ю.А.

1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	-	01.10.2021		Договор	Шашкин Ю.А.
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	<i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>	-	31.12.2024			-
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020		Отчет	Шашкин Ю.А.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	4/1/2020		Извещения	Шашкин Ю.А.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021		Отчет	Шашкин Ю.А.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2021		Извещения	Шашкин Ю.А.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022		Отчет	Шашкин Ю.А.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2022		Извещения	Шашкин Ю.А.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023		Отчет	Шашкин Ю.А.

	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2023		Извещения	Шашкин Ю.А.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024		Отчет	Шашкин Ю.А.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2024		Извещения	Шашкин Ю.А.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.	<i>52 тыс. детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ</i>	-	31.12.2024			-
4	<i>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</i>	-	31.12.2024		К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с	-
	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2020		Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской	Шашкин Ю.А.
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2020		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении	Шашкин Ю.А.
	Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	01.11.2020		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки	Шашкин Ю.А.
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации	Шашкин Ю.А.

	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	20.12.2020		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ	Шашкин Ю.А.
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2021		Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	Шашкин Ю.А.
	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.10.2021		Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации	
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение (кадровое)	-	01.11.2021		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении	Шашкин Ю.А.
	Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.11.2021		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных	
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации	Шашкин Ю.А.

	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	20.12.2021		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с	
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2022		Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации	Шашкин Ю.А.
	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2022	01.10.2022		Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации	
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2022		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях	Шашкин Ю.А.
	Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	01.11.2022		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки	
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных	Шашкин Ю.А.

	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	20.12.2022		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных	
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2023		Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской	Шашкин Ю.А.
	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.10.2023		Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших	
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение (кадровое)	-	01.11.2023		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных	Шашкин Ю.А.
	Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.11.2023		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки муниципальных команд по	
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации	Шашкин Ю.А.

	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	20.12.2023		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных	
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.10.2024		Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты	Шашкин Ю.А.
	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2024	01.10.2024		Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных	
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение (кадровое)	-	01.11.2024		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении	Шашкин Ю.А.
	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	01.11.2024		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с	
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации	Шашкин Ю.А.

	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	20.12.2024		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными	
5	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2024			-
	Представление ежеквартальных отчетов о достижении показателя					
6.	<i>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</i>	-	31.12.2020			-
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.08.2020		Отчет Аналитический отчет по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и	Шашкин Ю.А.

7.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	-	31.12.2024		Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	-
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024			Шашкин Ю.А.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024			Шашкин Ю.А.
	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2020	20.12.2020		Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную	Шашкин Ю.А.
	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2021	20.12.2021		Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих	Шашкин Ю.А.

	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2022	20.12.2022		Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	Шашкин Ю.А.
	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2023	20.12.2023		Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную	Шашкин Ю.А.
	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2024	20.12.2024		Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся организаций	Шашкин Ю.А.

8.	<i>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</i>	-	31.12.2024		Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального	-
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	01.07.2021		Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных	Шашкин Ю.А.
	Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.09.2020	01.06.2021		Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том	Шашкин Ю.А.
9.	<i>Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</i>	-	31.12.2024			-
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2020		Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с	Шашкин Ю.А.

	Доведение до общеобразовательных организаций плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2020	01.09.2020			Шашкин Ю.А.
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализованных с учетом	Шашкин Ю.А.
	Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2020	25.12.2020			Шашкин Ю.А.
	Доведение до общеобразовательных организаций плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2021	01.09.2021			Шашкин Ю.А.
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых	Шашкин Ю.А.
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2022		Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с	Шашкин Ю.А.

	Доведение до общеобразовательных организаций плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2022	01.09.2022			Шашкин Ю.А.
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	Шашкин Ю.А.
	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2022	25.12.2022		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	Шашкин Ю.А.
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	27.02.2023		Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям	Шашкин Ю.А.

	Доведение до общеобразовательных организаций плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	27.02.2023			
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023		Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,	Шашкин Ю.А.
	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2023	25.12.2023			
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2024		Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных	Шашкин Ю.А.

	Доведение до общеобразовательных организаций плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2024	01.09.2024			
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024		Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю	Шашкин Ю.А.
	Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2024	25.12.2024			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
Успех каждого ребенка

МЕТОДИКА расчета показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
----------	------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ							
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Фдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей», Форма федерального статистического наблюдения	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно	
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ							

2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"),						Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в муниципалитете
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию ТЫС ЧЕЛ							
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек в год						Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации ЕД							

4	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования						
---	--	--	--	--	--	--	--