

СОГЛАСОВАН:

Руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики

Воронежской области

О.Н. Мосолов

"10" февраля 2021



УТВЕРЖДЕН:

Протоколом Управляющего совета по реализации
приоритетных проектов Бобровского муниципального района
от «17» февраля 2021 г. № 2

председатель Управляющего совета по реализации
приоритетных проектов Бобровского муниципального района

А.И.Балбеков

" " 2021



П А С П О Р Т

муниципального проекта

Современная школа (Бобровский муниципальный район)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Воронежская область)		
Краткое наименование муниципального проекта	Современная школа (Бобровский муниципальный район)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Функциональный заказчик	О.Н. Мосолов, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области		
Руководитель муниципального проекта	Шашкин Юрий Александрович, заместитель главы администрации - руководитель отдела образования администрации Бобровского муниципального района		
Администратор муниципального проекта	Вавилина Лариса Владимировна, директор МКУ "ЦОСО", Суворина Татьяна Владимировна, ведущий эксперт МКУ "ЦОСО"		

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Финансовый отдел администрация Бобровского муниципального района, руководители МБОУ Бобровская СОШ №2, МБОУ Хреновская СОШ №1, МКОУ Чесменская СОШ, МКОУ Семено-Александровская СОШ, МКОУ Никольская СОШ, МБОУ Бобровская СОШ №1, МКОУ Верхнеикорецкая СОШ, МКОУ Сухо-Березовская СОШ, МКОУ Юдановская СОШ, МКОУ Липовская СОШ, МКОУ Песковатская ООШ, МБОУ Бобровский образовательный центр "Лидер" имени А.В.Гордеева, МКОУ Октябрьская СОШ, МКОУ Мечетская СОШ, МКОУ Пчелиновская СОШ, МКОУ Анновская ООШ.
---	---

2. Содержание проекта

Задача проекта	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
Результат проекта	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей								
Тип результата проекта по годам	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
		значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Приобретение товаров, работ, услуг, нарастающий итог	единица	0	31.12.2019	0	0	5	6	5	0

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Ответственный исполнитель ОМС
1	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста"	01.04.2021	Суворина Татьяна Владимировна, ведущий эксперт МКУ "ЦОСО", руководители МБОУ Бобровская СОШ №2, МБОУ Хреновская СОШ №1, МКОУ Чесменская СОШ, МКОУ Семено-Александровская СОШ, МКОУ Никольская СОШ

2	Начало работы Центров "Точка роста"	01.09.2021	Суворина Татьяна Владимировна, ведущий эксперт МКУ "ЦОСО", руководители МБОУ Бобровская СОШ №2, МБОУ Хреновская СОШ №1, МКОУ Чесменская СОШ, МКОУ Семеновская Александровская СОШ, МКОУ Никольская СОШ
3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	31.12.2021	Суворина Татьяна Владимировна, ведущий эксперт МКУ "ЦОСО", руководители МБОУ Бобровская СОШ №2, МБОУ Хреновская СОШ №1, МКОУ Чесменская СОШ, МКОУ Семеновская Александровская СОШ, МКОУ Никольская СОШ
4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста"	01.04.2022	Суворина Татьяна Владимировна, ведущий эксперт МКУ "ЦОСО", руководители МБОУ Бобровская СОШ №1, МКОУ Верхнеикорецкая СОШ, МКОУ Сухо-Березовская СОШ, МКОУ Юдановская СОШ, МКОУ Липовская СОШ, МКОУ Песковатская ООШ
5	Начало работы Центров "Точка роста"	01.09.2022	Суворина Татьяна Владимировна, ведущий эксперт МКУ "ЦОСО", руководители МБОУ Бобровская СОШ №1, МКОУ Верхнеикорецкая СОШ, МКОУ Сухо-Березовская СОШ, МКОУ Юдановская СОШ, МКОУ Липовская СОШ, МКОУ Песковатская ООШ
6	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	31.12.2022	Суворина Татьяна Владимировна, ведущий эксперт МКУ "ЦОСО", руководители МБОУ Бобровская СОШ №1, МКОУ Верхнеикорецкая СОШ, МКОУ Сухо-Березовская СОШ, МКОУ Юдановская СОШ, МКОУ Липовская СОШ, МКОУ Песковатская ООШ
7	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста"	01.04.2023	Суворина Татьяна Владимировна, ведущий эксперт МКУ "ЦОСО", руководители МБОУ Бобровский образовательный центр "Лидер" имени А.В.Гордеева, МКОУ Октябрьская СОШ, МКОУ Мечетская СОШ, МКОУ Пчелиновская СОШ, МКОУ Анновская ООШ.

8	Начало работы Центров "Точка роста"	01.09.2023	Суворина Татьяна Владимировна, ведущий эксперт МКУ "ЦОСО", руководители МБОУ Бобровский образовательный центр "Лидер" имени А.В.Гордеева, МКОУ Октябрьская СОШ, МКОУ Мечетская СОШ, МКОУ Пчелиновская СОШ, МКОУ Анновская ООШ
9	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	31.12.2023	Суворина Татьяна Владимировна, ведущий эксперт МКУ "ЦОСО", руководители МБОУ Бобровский образовательный центр "Лидер" имени А.В.Гордеева, МКОУ Октябрьская СОШ, МКОУ Мечетская СОШ, МКОУ Пчелиновская СОШ, МКОУ Анновская ООШ

4. Финансовое обеспечение результатов муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<i>В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей</i>							
2.1.	Объем субсидии, предоставляемой из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования, в т.ч.			7843,68	9412,48	7842,53	0,00	25098,68
2.1.1.	из федерального бюджета			7686,80	9224,23	7685,68	0,00	24596,71
2.1.2.	из обласного бюджета			156,87	188,25	156,85	0,00	501,98

2.2.	Собственные средства бюджета муниципального образования			2,55	3,06	2,71	0,00	8,33
2.3.	Общий объем финансового обеспечения достижения результата			7846,23	9415,54	7845,24	0,00	25107,01