

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕН

Руководитель департамента образования,
Науки и молодежной политики
Воронежской области

О.Н. Мосолов

« _____ » _____ 2021 г.



Протоколом Управляющего совета
по реализации приоритетных проектов
Бобровского муниципального района
от «15» марта 2021 № 3

председатель Управляющего совета
по реализации приоритетных проектов
Бобровского муниципального района

А. И. Балбеков

« _____ » _____ 2021 г.



П А С П О Р Т

муниципальной составляющей проекта

Успех каждого ребенка

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка (Бобровский муниципальный район)			
Краткое наименование	Успех каждого ребенка	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Шашкин Ю.А.	Заместитель главы администрации - руководитель отдела образования администрации Бобровского муниципального района Воронежской области		
Руководитель муниципального проекта	Шашкин Ю.А.	Заместитель главы администрации - руководитель отдела образования администрации Бобровского муниципального района Воронежской области		
Администратор муниципального проекта	Рыбакова Н.Ю. Суворина Т.В.	Эксперт МКУ «Центр обеспечения системы образования Бобровского муниципального района» Ведущий эксперт МКУ «Центр обеспечения системы образования Бобровского муниципального района»		

Связь с программами	1	Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта Бобровского муниципального района Воронежской области на 2018 – 2022 гг.,
		Подпрограмма (направление)	подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Примечание
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	97,0000	01.01.2019	97,0	97,1	97,2	97,3	97,4	97,5	97,6	97,7	97,8	
1.2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	25	01.10.2019	0	25	30	30	30	30	37	37	37	

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года		
			01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2	97,3	97,3	97,3	97,3

1.2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	0	0	3	15	20	20	20	20	30	30	30	30,0000
------	---	---------	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	---------

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	ЕД	0	01.01.2019	0	0	1	1	1	1	1		Проведен отбор муниципальных образований для обновления материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.	Приобретение товаров, работ, услуг

1.2	Дети приняли участие Число участников открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	ТЫС. ЧЕЛ,	0	01.01.2019	0	0,1 148	0,16 03	0,18 97	0,21 77	0,22 86	0,25 95	<p>Не менее 55 % обучающихся основного и среднего образования принимают участие в просмотре открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательной онлайн платформы «Проектория».</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик организовано участие педагогов в ежегодных конкурсных отборах лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути</p>	Проведение образовательных мероприятий
1.3	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	ТЫС ЕД	0	01.01.2019	-	0	0,12 0	0,0 9	-	-	-	<p>Обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе на 1 сентября.</p>	Приобретение товаров, работ, услуг

1.4	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	ТЫС. ЧЕЛ.		01.01.2020	0	0,4 14	0,43 5	0,4 35	0,4 35	0,4 35	0,4 35	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление не менее 6 % обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов.	Проведение образовательных мероприятий
1.5.	Участие муниципального образования в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	ЕД	1	01.01.2019	1	1	1	1	1	1	1	Сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. Основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех муниципальных образованиях с учетом специфики территорий, созданы нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	Проведение образовательных мероприятий

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0						
	<i>Консолидированный бюджет муниципального образования, всего</i>	0	457,0486	494,832				951,8806
1.1.1.	<i>бюджет муниципалитета</i>	0	0,148	0,161				0,309
1.1.2.	<i>Субсидия муниципалитету (областной и федеральный бюджеты)</i>	0	456,900	494,671,0				951,571
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	0	0	0				
	<i>Консолидированный бюджет муниципального образования, всего</i>	0	1898,04289	0				1898,04289
1.2.1.	<i>бюджет муниципалитета</i>	0	4,61811	0				4,61811
1.2.2.	<i>Субсидия муниципалитету (областной и федеральный бюджеты)</i>	0	1893,42478	0				1893,42478

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		2355,09149	494,832				2849,92349
-------------------------------------	--	------------	---------	--	--	--	------------

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи				
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024		
1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Отчет	Рыбакова Н.Ю.
1.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Соглашение	Рыбакова Н.Ю.
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2021	Отчет	Рыбакова Н.Ю.
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Соглашение	Рыбакова Н.Ю.
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	25.08.2021	Договор, акт приемки	Рыбакова Н.Ю.
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		31.12.2022	Отчет	Рыбакова Н.Ю.
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов"		31.12.2022	Соглашение	Рыбакова Н.Ю.
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"		31.12.2022	Отчет	Рыбакова Н.Ю.

1.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		31.12.2022	Соглашение	Рыбакова Н.Ю.
1.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "		25.08.2022	Договор, акт приемки	Рыбакова Н.Ю.
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Отчет	Рыбакова Н.Ю.
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Соглашение	Рыбакова Н.Ю.
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2023	Отчет	Рыбакова Н.Ю.
1.1.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Соглашение	Рыбакова Н.Ю.
1.1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	25.08.2023	Договор, акт приемки	Рыбакова Н.Ю.
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Отчет	Рыбакова Н.Ю.
1.1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Соглашение	Рыбакова Н.Ю.
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2024	Отчет	Рыбакова Н.Ю.
1.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Соглашение	Рыбакова Н.Ю.
1.1.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	25.08.2024	Договор, акт приемки	Рыбакова Н.Ю.

1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	01.01.2018	31.12.2024		
1.2.1	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.08.2021	Отчет	Вавилина Л.В.
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием"	-	01.02.2021	Соглашение	Вавилина Л.В.
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Отчет	Вавилина Л.В.
1.2.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.08.2022	Отчет	Вавилина Л.В.
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием"	-	01.02.2022	Соглашение	Вавилина Л.В.
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Отчет	Вавилина Л.В.
1.2.7	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.08.2023	Отчет	Вавилина Л.В.
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием"	-	01.02.2023	Соглашение	Вавилина Л.В.
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Отчет	Вавилина Л.В.

1.2.10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.08.2024	Отчет	Вавилина Л.В.
1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием"	-	01.02.2024	Соглашение	Вавилина Л.В.
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Отчет	Вавилина Л.В.
1.3	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2020	31.12.2024		Суворина Т.В.
1.3.4	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.12.2021		Суворина Т.В.
1.3.5	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»"	-	25.12.2021		Суворина Т.В.
1.3.9	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2021	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	Суворина Т.В.
	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.12.2022		Суворина Т.В.
	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»"	-	25.12.2022		Суворина Т.В.
	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2022	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	Суворина Т.В.

	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.12.2023		Суворина Т.В.
	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»"	-	25.12.2023		Суворина Т.В.
	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2023	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	Суворина Т.В.
	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.12.2024		Суворина Т.В.
	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»"	-	25.12.2024		Суворина Т.В.
	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2024	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	Суворина Т.В.
1.4	Результат "Участие в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	31.12.2018	31.12.2024		Рыбакова Н.Ю.
1.4.1	Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования"	-	31.12.2021	Постановление администрации	Рыбакова Н.Ю.

1.4.2	Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей «охватом 97,3% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"	-	31.12.2021	Приказ отдела образования	Рыбакова Н.Ю.
1.4.3.	Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детьми с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"	-	31.12.2021	Приказ отдела образования	Рыбакова Н.Ю.
	Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования"	-	31.12.2022	Постановление администрации	Рыбакова Н.Ю.

<p>Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом 97,4% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"</p>	-	31.12.2022	Приказ отдела образования	Рыбакова Н.Ю.
<p>Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"</p>	-	31.12.2022	Приказ отдела образования	Рыбакова Н.Ю.
<p>Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования"</p>	-	31.12.2023	Постановление администрации	Рыбакова Н.Ю.

<p>Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом 97,5% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"</p>	-	31.12.2023	Приказ отдела образования	Рыбакова Н.Ю.
<p>Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"</p>	-	31.12.2023	Приказ отдела образования	Рыбакова Н.Ю.
<p>Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования"</p>	-	31.12.2024	Постановление администрации	Рыбакова Н.Ю.

	Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом 97,6% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"	-	31.12.2024	Приказ отдела образования	Рыбакова Н.Ю.
	Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования"	-	31.12.2024	Приказ отдела образования	Рыбакова Н.Ю.
1.5	Результат "Дети приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2018	31.12.2024		Суворина Т.В.
1.5.1	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	25.12.2021	Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Суворина Т.В.

1.5.2	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2021	Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Суворина Т.В.
1.5.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2021	Отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	Суворина Т.В.
1.5.4	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	25.12.2022	Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Суворина Т.В.
1.5.5	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2022	Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Суворина Т.В.

1.5.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2022	Отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	Суворина Т.В.
1.5.7	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	25.12.2023	Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Суворина Т.В.
1.5.8	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2023	Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Суворина Т.В.
1.5.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2023	Отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	Суворина Т.В.
1.5.10	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	25.12.2024	Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Суворина Т.В.

1.5.11	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2024	Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Суворина Т.В.
1.5.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2024	Отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	Суворина Т.В.